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Projektinformation
	Projekttitel

	Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta
	Startdatum
	Slutdatum

	2021-10-14	2022-04-30
	Projektkoordinator (namn, organisationsnummer)

	Föreningen Installatörsföretagen (802000-7376)
	Projektledare (namn, organisation, e-post, tfn)

	Karin Färnevik, APAE Konsult AB, karin.farnevik@apae.se, 0705-21 13 66
	Projektpartners

	Byggföretagen, Byggherrarna


	Projektbild

	

Bild: Från Kunskap till nytta 		Illustration av Maja Westman, Theory into Practice
	Mål, syfte och förväntad nytta

	Föreliggande projekt avser att paketera förstudiens resultat i olika format för att påbörja spridning och en bred förankring av de fem identifierade rekommendationer som utgör grunden för kunskaps- och utvecklingsarbete i organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. Därmed läggs grunden för sektorns rörelse mot att arbeta strukturerat och regelmässigt med kunskapsuppbyggnad och implementering av ny kunskap i organisationer. Detta arbete är också grunden för kontinuerligt utvecklingsarbete, livslångt lärande och innovationsarbete. 

Den förväntade effekten av projektet är ett framåtriktat och behovsorienterat samtal kring hur förutsättningar kan skapas för att organisationer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn ska omsätta kunskap mer regelmässigt i nytta. 


	Projektets behovsägare

	Resultaten från projektet är allmängiltiga och därmed direkt applicerbara i varje typ av organisation inom samhällsbyggnadssektorn. Framförallt utgör projektets resultat underlag för bransch-, intresse- och medlemsorganisationer som verkar inom sektorn, och ofta har roller i mellanrummet mellan akademi och näringsliv, att föra samtal kring behov av stöd till organisationer att strukturerat börja implementera de identifierade rekommendationerna brett i samhällsbyggnadssektorn.


	Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

	
Arbetspaket (AP) nr 1	PresentationsmaterialStart- och slutdatum	2021-09-01 – 2021-11-30Ansvarig projektpart	Maja Westman, Theory into PracticeBeskrivning av innehåll	Planera framtagandet av process som genererar färdigt presentationsmaterial tillsammans med projektledare.
Genomföra analysarbete och sammanfatta budskap som ska kommuniceras i ett illustrerat och kommunikativt presentationsmaterial.
Leverans	Ett illustrerat och kommunikativt presentationsmaterial i ppt-format med tillhörande talarpunkter.

Arbetspaket (AP) nr 2	RapportarbeteStart- och slutdatum	2021-09-01 – 2021-12-31Ansvarig projektpart	Karin Färnevik, APAE Konsult ABBeskrivning av innehåll	I projektrapporten för förstudien Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn färdigställa:

Case: Digitala containrar
Presentation av analysen av Nyttiggörandeutskottets mötesmaterial
Rapportens övergripande analysdel
Rekommendationer för fortsatt arbete
Leverans	Färdigställ slutlig förstudierapport för projektet Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn

	Arbetspaket (AP) nr 3
	Branschanpassat kommunikationsmaterial

	Start- och slutdatum
	2021-10-01 – 2021-12-31

	Ansvarig projektpart
	Karin Färnevik (köpt tjänst), APAE Konsult AB

	Beskrivning av innehåll
	Baserat på presentationsmaterialet, illustrationer och förstudierapporten ta fram en populärrapport som är anpassad till respektive branschorganisations medlemmar.

	Leverans
	Färdigställ populärrapport för respektive branschorganisations medlemmar.



	Arbetspaket (AP) nr 4
	Lanseringsseminarium

	Start- och slutdatum
	2021-10-01 – 2022-01-31

	Ansvarig projektpart
	Helena Gibson Ek, IQ Samhällsbyggnad

	Beskrivning av innehåll
	Planera, program- och resurssätta samt genomföra ett lanseringsevent där presentationsmaterialet används. 

	Leverans
	Genomfört och dokumenterat lanseringseventet



	Arbetspaket (AP) nr 0
	Projektledning

	Start- och slutdatum
	2021-09-01 – 2022-03-31

	Ansvarig projektpart
	Karin Färnevik, APAE Konsult AB

	Beskrivning av innehåll
	Planera och ge förutsättningar för projektgruppens arbete så att det leder till leverans enligt projektplan.
Löpande stämma av projektets tidplan och budget.
Rapportera, och vid behov lyfta frågor, till styrgruppen.
Sammanställa och rapportera projektets resultat och ekonomi till Vinnova, SIP Infra Sweden 2030 samt till SBUF.

	Leverans
	Slutrapport av projektet till Vinnova, SIP Infra Sweden 2030  och SBUF



programkontoret@infrasweden2030.se	www.infrasweden2030.se
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